NASLOV PROJEKTA

1. Tipična naloga 
· Raziskovalno-razvojna naloga.
2. Vodja projekta:

	mag. Nada Holc



3. Notranji sodelavci:

	1) Barbara Lesničar 

	2) Neva Šečerov 

	3) Marjeta Sreš

	4) dr. Sergio Crasnich  

	5) Tomi Deutsch (metodolog)


4.   Zunanji sodelavci in institucije:

	Zdravka Godunc, Urad za razvoj šolstva

	dr. Skela Janez, Filozofska fakulteta Ljubljana

	dr. Lucija Čok

	mag. Nada Puklavec, Ekonomska fakulteta Maribor


5.   Vsebina, opis in časovni načrt projekta

      5.1.   Izhodišče in opredelitev problema

	Evropske države izvajajo reforme svojih izobraževalnih sistemov s spreminjanjem oz. posodabljanjem učnih načrtov. Novi poudarki v kurikulih temeljijo na Skupnem Evropskem jezikovnem okviru (v nadaljevanju SEJO/CEFR), po katerem učenje in poučevanje jezikov zaznamuje opredelitev učnih ciljev - pričakovanih učnih dosežkov oz. rezultatov ("outcomes" učnega procesa). Gre za premik od strogega normativizma, ki izhaja iz učno-ciljnega pristopa, k procesno-razvojnemu modelu, ki poleg strogo definiranega končnega znanja (standardov), spremlja in upošteva tudi proces posameznikovega učenja. Kakovostno znanje, kot ga razumemo danes, je kompleksno, dinamično, uporabno in trajno. Glavni cilj pouka tujega jezika je usvajanje sporazumevalne kompetence.  Poudarek je na aktivni vlogi učenca tako pri učnem procesu kot pri vrednotenju znanja. Kot je danes že dokazano, znanja ni možno prenašati z ene osebe na drugo, temveč si ga mora učeči se (re)konstruirati sam. Sorazmerno s tem se je spremenila tudi vloga učitelja, ki je učencu zdaj v prvi vrsti svetovalec in odgovoren zgolj za ustvarjanje pogojev za učenčevo učenje. 

Zaradi navedenih sprememb je v učnem procesu nujna uporaba učnega sredstva, ki bi sistematično spremljal razvijanje sporazumevalne zmožnosti pri posameznem učencu, ter temeljil na načelih kot so: večjezičnost, vseživljenjsko učenje, učenčeva avtonomija, samorefleksija in samovrednotenje učnih izdelkov. 


5.2.     Namen in cilji projekta
	Uvajanje in spremljanje uporabe učnega sredstva Evropski jezikovni listovnik (v nadaljevanju EJL) poteka na različnih stopnjah izobraževanja:

· od 1. do 4. razreda OŠ: Evropski jezikovni listovnik za osnovnošolce v starosti od 6 do 10 let, avtorji Čok Lucija, Anja Zorman, Neva Šečerov (v procesu validacije 2009)
· od 5. do 9.r. razreda OŠ: Evropski jezikovni listovnik za osnovnošolce v starosti od 11 do 15 let, avtorja Skela Janez, Nada Holc (2008)
· od 1. do 4. oz. 5. letnika SŠ: Evropski jezikovni listovnik za srednješolce, stare od 15 do 19 let, avtorica Puklavec Nada

Z EJL se učenec/dijak usposobi za smiselno uporabo različnih strategij, metod in tehnik učenja tujega jezika, in se razvije v uspešnega vseživljenjskega učenca. Učenec/dijak s pomočjo tega sredstva razvija notranjo motivacijo za nenehno učenje, pozitivna stališča do učenja in izobraževanja, ter si oblikuje pozitivno samopodobo. Usposablja se za učenje skupaj z drugimi kot tudi za samostojno učenje, za identifikacijo lastnih potreb, za načrtovanje ciljev in za samoevalvacijo.                                 

Zmožnosti in znanja v sodobni družbi niso več samo v domeni tradicionalnih izobraževalnih ustanov, temveč jih učenec/dijak pridobiva zunaj njih. Šola lahko dà zgolj osnovno znanje, vsak posameznik pa se je primoran vseživljenjsko učiti in svoje znanje nadgrajevati. Pri tem postaja vedno pomembnejša osebna iniciativa in lastna odgovornost posameznika. 
EJL je sredstvo, ki omogoča celostni in stvarni prikaz različnih vidikov sporazumevalne zmožnosti ter zaobjame znanja in zmožnosti, pridobljene v šoli in izven nje. EJL ima torej zelo pomembno vlogo v šolskem kontekstu in izven njega, saj s svojo dokumentarno funkcijo posega širše, tudi na področje zaposlovanja doma in v državah EU. To omogoča Europass Evropske zveze, ki v okviru curriculum vitae vključuje standardizirano jezikovno izkaznico EJL vsakega posameznika. 



5.3  Pričakovani rezultati (navedite konkretne produkte projekta). 
	S pomočjo spremljanja uporabe EJL v praksi, ugotavljamo:

1)  ali je EJL v sozvočju s prenovo slovenske šole (analiza obstoječih oz. posodobljenih učnih načrtov),

2) ali prispeva k učenčevem/dijakovem razumevanju procesov usvajanja tujega jezika in vrednotenja znanja pri tujem jeziku in posledično manj stresnim prehodom med stopnjami šolanja (s pomočjo analize izpolnjenih obrazcev EJL, s pomočjo posnetkov, vprašalnikov za učence, z opazovanjem pouka itd.)
3) ali prispeva k povezovanju tujih jezikov na isti šoli,  in k upoštevanju materinščine pri učenju tujega jezika (s pomočjo analize vprašalnikov za učitelje, s pomočjo predstavitve primerov dobre prakse)
4) ali prispeva k uporabi aktivnejših oblik dela, ki vključujejo učenca (s pomočjo analize vprašalnikov za učence/dijake, s pomočjo predstavitve primerov dobre prakse)

5) oblikovanje priročnika za učitelje

6) smiselnost sistemske vključitve EJL v slovenski kurikulum kot drugačne (alternativne) oblike preverjanja in ocenjevanja znanja (poročilo ob zaključku projekta, jesen 2010)



5.4.  Metodika projekta (za empirične projekte opredelite ciljno populacijo, merski instrumentarij, čas
        in način zbiranja podatkov, način  obdelave podatkov; za razvojne projekte opišite način in 

        usklajevanje dela ter način priprave končnega gradiva). 

	Ciljna populacija


	osnovna in srednja šola (učitelji in učenci/dijaki)

	Merski instrumentarij:
	vprašalnik za učitelje in učence, obrazec za spremljanje pouka, poročilo učiteljev o izvedenih dejavnostih z EJL

	Način in usklajevanje dela
	delovno srečanje z ožjimi člani, enkrat mesečno

delovno srečanje z vsemi člani, dvakrat letno

	Način priprave končnega gradiva
	poročilo (vsi notranji člani)

priročnik (vsi člani,  recenzenti so zunanji člani), glavni urednik: Nada Holc



5.5. Časovni načrt izvedbe projekta v letu 2009 (lahko priložite časovnico z razčlenjenimi fazami dela po posameznih mesecih)  
	Mesec
	Naloga (opis, rok)
	Nosilci

	januar
	· sestanek projektne skupine in načrtovanje dejavnosti v l. 2009
	člani projektne skupine (PS). 

	februar
	· priprava programa projekta

· razpis seminarja za OŠ

· postavitev spletne učilnice

· obvestilo sodelujočim o poteku projekta v tekočem letu

· delovna srečanja za pripravo na validacijo EJL za osnovnošolce od 6 do 10 let
	N. Holc, N. Šečerov
N. Holc

M. Sreš, N. Holc

N. Holc

dr. Lucija Čok, dr. Anja Zorman, N. Šečerov

	marec
	· dopis OŠ-učiteljem z navodili za prispevke 

· izdelava vprašalnikov za anketiranje učencev 8. razreda

· priprava obrazca za opazovanje pouka pri delu z EJL
	N. Holc in člani PS

T. Deutsch

N. Holc, N. Šečerov, 

	april
	· 8-urni seminar za OŠ
· spremljava pouka, anketiranje učencev

· priprava EJL za osnovnošolce od 6 do 10 let za validacijo pri Svetu Evrope
	N. Holc. Predvideni kraj: Zreče 
Izvajalci: učitelji, predavatelji iz ECML, člani ožje skupine projekta 

Zdravka Godunc,Urad RS za šolstvo, Založba Tangram

	maj
	· navodila za delo z listovnikom za SŠ

· spremljava pouka, anketiranje učencev
	N. Puklavec

člani PS

	julij
	· razpis seminarja za SŠ
	N. Holc

	avgust
	· rok za oddajo prispevkov iz OŠ za priročnik: 31.08.2009
	- zbiranje prispevkov učiteljev (člani PS)

	september
	· pregled in izbor prispevkov OŠ-učiteljev za priročnik

· potrdila učiteljem za sodelovanje v projektu

· obdelava vprašalnikov za OŠ (učenci)
	J. Skela, člani ožje projektne skupine oz. uredniški odbor

B. Lesničar, N. Holc

T. Deutsch

	oktober
	16-urni seminar za SŠ
	N. Holc in člani PS 
Predvideni kraj: Radovljica 
Izvajalci: učitelji praktiki, predavatelji iz ECML, člani projektne skupine

	november
	priprava gradiva za priročnik

priprava zaključnega poročila
	vsi

N. Holc, N. Šečerov

	december
	oddaja gradiva za priročnik OŠ založbi ZRSŠ
	N. Holc, Založba ZRSŠ


6. Trajanje projekta (obkroži)
a) enoletni

b) dvoletni

c) triletni

7. Predlagano število dni, potrebnih za izpeljavo projekta v letu 2009 (glej prilogo – v primeru, da je projekt večleten, opredeli število dni za vsako leto posebej)
a) vodja projekta

	mag. Nada Holc (naloge v okviru projekta): 70 dni
· načrtovanje, koordiniranje projekta
· teoretska utemeljitev projekta, opredelitev namena in ciljev naloge

· izdelava časovnega načrta aktivnosti

· obveščanje, vodenje projektne dokumentacije

· priprava vmesnih in končnih poročil

· organizacija seminarjev

· spremljanje pouka

· uredništvo za oblikovanje priročnika


b) notranji sodelavci (za vsakega posebej)

	Neva Šečerov (naloge v okviru projekta),  30 dni:
· sodelovanje pri pripravi programa in poročila o delu projektne naloge

· koordiniranje skupine za priprava EJL za osnovnošolce od 6 do 10 let na validacijo pri Svetu Evrope (april 2009)
· spremljanje uporabe EJL v osnovni šoli, poročilo o rezultatih spremljanja

· sodelovanje na seminarjih (predstavitev prenovljenega dokumenta EJL za osnovnošolce od 6 do 10 let)

Barbara Lesničar: 20 dni
· sodelovanje v ožji projektni skupini

· spremljanje uporabe EJL v srednji šoli,
· priprava poročil za srednjo šolo

· priprava potrdil o sodelovanju učiteljem v projektu


c) zunanji sodelavci (za vsakega posebej)

	Marjeta Sreš: 20 dni
dr. Janez Skela: 10 dni

Zdravka Godunc: 10 dni

Nada Puklovec: 5 dni

Učitelji praktiki: 5 dni



d) administrativna podpora (ime, priimek ad. sodelavke in število dni)

	Angelca Čander: 5 dni
Marinka Kušar: 5 dni


e) metodološka podpora (ime, priimek metodologa in število dni)   

	Tomi Deutsch: 15 dni




8.  Predlagani znesek, potreben za izvedbo projekta

	6500  €


9.  Odobreni znesek 

	6000 €


Ljubljana, 13.2. 2009                                                Podpis nosilca projekta:
                                                                                   mag. Nada Holc, l.r.
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